Kuu	Märts				Aprill				Mai					Juuni				Juuli				August				
Nädala alguskuupäev	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27
Põhimõtetes kokkuleppimine																										
Ajakava ja põhimõtete ettepaneku väljasaatmine																										
Koordineeriv kogu: Uue tegevuskava põhimõtetes ja indikatiivses ajakavas kokkuleppimine																										
Prioriteetide, lubaduste ja tegevste kokkuleppimine																										
Ideede kogumine (kirjalik ideekorje, arutelud)																										
AVP ümarlaua kohtumine					4																					
Ettepanekute saatmine Riigikantseleile (ettepanekud on kirjeldatud etteantud vormil ning ettepanek on võimaliku rakendajaga/vastutajaga läbi räägitud)						10																				
Materjali ettesaatmine koordineerivale kogule																										
Koordineeriva kogu: Prioriteetide, lubaduste ja tegevste kokkuleppimine										8																
Tegevuskava koostamine																										
Tegevuskava teksti koostamine																										
AVP nädal (üldine teavitus? Kaasamise/avatud valitsemise tulevikuvisioon? Vms?)																										
Tegevuskava mustandi avalik konsultatsioon																										
Tegevuskava täiendamine																										
Koordineeriv kogu: Tegevuskava kinnitamine koordineerivas kogus																										
Tegevuskava esitamine valitsusele																	19									
Tegevuskava esitamine rahvusvahelisele üksusele																										